

Số: 17/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 07 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà,
đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi
Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, với những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh

| Nội dung được duyệt tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
|--|-------------------------------------|
| Tổng mức đầu tư được duyệt: 489.003 triệu đồng | Tổng mức đầu tư: 532.742 triệu đồng |

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.
- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An